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Organizacja roboét zwigzanych z budow3a i utrzymaniem drég i obiektéw mostowych
B.32

01

B.32-01-20.01-SG
SG

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Lp- Dopuszcza sie inne merylorycznie poprawne sformutowania
R.1 Rezultat 1: Przedmiar robot
R.1.1 KNR 2-31 1.0103-04 Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - 1440,00 lub 3,00x480,00
R12 KNR 2-31 1.0114-07, 0114-08 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie - grubosé po zageszczeniu 10
s cm - 1440,00 lub 3,00x480,00
R.1.3 KNR 2-31 1.1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1440,00 lub 3,00x480,00
R.14 KNR 2-31 1.0312-01 , 0312-02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2zwirowych - warstwa wigzgca
o asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm - 1440,00 lub 3,00x480,00
R.1.5 KNR 2-31 1.1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1440,00 lub 3,00x480,00
R.A6 KNR 2-31 1.0312-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
s grubo$é po zageszczeniu 3 cm - 1440,00 lub 3,00x480,00
R.1.7  |W kol. 4 dia kazdego rodzaju wyszczegolnionych robét wpisana jednostka miary : m?
R.1.8  |W kol. 5 dla kazdego rodzaju wyszczegdlnionych robot wpisana ilos¢ robét : 1440,00
R.1.9 Prawidiowo zapisana kolejnos¢ technologiczna
R.2 Rezultat 2: Zestawienie ilosciowe materialow niezbednych do wykonania sciezki rowerowej
R.2.1 Do wykonania sciezki rowerowej zdajacy zapisat: asfalt drogowy wilosci 1468,800 kg
R.2.2  |Do wykonania sciezki rowerowej zdajacy zapisat: miat kamienny w ilosci 20,592 t
R23 Do wykonania $ciezki rowerowej zdajacy zapisat:mieszanka mineralno- asfaltowa grysowo - zwirowa czgsciowo zamknigta
- w ilosci 175,392 1
R24 ?gsvxéy;;nania sciezki rowerowej zdajacy zapisat:mieszanka mineralno- asfaltowa grysowo - zwirowa zamknigta w ilosci
, i
R.2.5 Do wykonania sciezki rowerowej zdajacy zapisat: olej napedowy w ilosci 51,840 kg
R.2.6 Do wykonania Sciezki rowerowej zdajacy zapisat: tluczen kamienny niesortowany w ilosci 305,424 t
R.2.7 Do wykonania $ciezki rowerowej zdajacy zapisat: wode w ilosci 21,600 m®
W obliczonym zestawieniu iloSciowym materiatow niezbednych do wykonania sciezki rowerowej zdajacy poprawnie zapisat
jednostki:
R.2.8 |- dlaasfaltu i oleju napedowego [kg]
- dla mialu, tucznia i mieszanek mineralno asfaltowych [t]
o dla wody [m:‘] _
R.3 Rezultat 3: Harmonogram robot — czesc analityczna
Do wykonania profilowania i zageszczenia koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zdajacy obliczyt i zapisat:
R.3.1 - walec wibracyjny samojezdny 7,5 t - obliczyt liczbe dni pracy 0,774 i przyjat liczbe dni pracy 1
- spycharka gasiennicowa 55 kW (75 KM} - abliczyt liczbe dni pracy 0,702 i przyjat liczbe dni pracy 1
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé po zageszczeniu 10 cm zdajacy
R3.2 obliczyt | zapisat:
o - rowniarke samojezdng 74 kW (100 KM) - obliczyt liczbe dni pracy 0,522 i przyjat liczbe dni pracy 2
- walec statyczny samojezdny 10 t - obliczyt liczbe dni pracy 1,692 i przyjat liczbe dni pracy 2
Do wykonania skropienia podbudowy asfaltem zdajgcy obliczyt i zapisat:
R.3.3 - skrapiarka do bitumu przewozna z rgczng pompa 250 + 500 dem® - obliczyt liczbe dni pracy 2,196 i przyjat liczbe dni pracy
3
- ciagnik kolowy 36 kW (50 KM) - obliczyl liczbe dni pracy 2,196 i przyjal liczbe dni pracy 3
Do wykonania warstwy wiazacej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, grubos¢ po zageszczeniu 5cm
zdajacy obliczyt i zapisat:
R.3.4 |- rozkiadarka mas bitumicznych o szerokosci 4,0 m - obliczyt liczbe dni pracy 1,530 i przyjat liczbe dni pracy 2
- walec statyczny samojezdny 10 t - obliczyt liczbe dni pracy 1,530 i przyjat liczbe dni pracy 2
- walec statyczny samojezdny 15 t - obliczyt liczbe dni pracy 1,530 i przyjat liczbe dni pracy 2
Do wykonania skropienia warstwy wigzacej asfaltem zdajacy obliczyt i zapisat:
ras | skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompag 250 - 500 dem3 - obliczyt liczbe dni pracy 2,196 i przyjat liczbe dni pracy
3. 3
- ciggnik kotowy 36 kW (50 KM) - obliczyt liczbe dni pracy 2,196 i przyjat liczbe dni pracy 3
Do wykonania warstwy scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, grubosé po zageszczeniu 3 cm
zdajgcy obliczyt i zapisat:
R.3.6 |- rozkiadarka mas bitumicznych o szer.4,0 m - obliczyt liczbe dni pracy 1,008 i przyjat liczbe dni pracy 2
- walec statyczny samojezdny 10 t - obliczyt liczbe dni pracy - 1,008 i przyjat liczbe dni pracy - 2
- walec statyczny samojezdny 15 t - obliczyt liczbe dni pracy - 1,008 i przyjat liczbe dni pracy - 2
R.4 Rezultat 4: Harmonogram robot — czesc¢ graficzna
Uwaga: nalezy uznac jezeli zdajacy konsekweninie odwzorowat obliczenia z cze$ci analitycznej w cze$ci graficznef
Do wykonania profilowania i zageszczenia koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zdajacy zaznaczyt:
R.4.1 - walec wibracyjny samojezdny 7,5 t - przyjeto liczbe dni pracy - 1 dzien pracy, 1 dzien roboczy

- spycharka gasiennicowa 55 kW (75 KM)- przyjeto liczbe dni pracy - 1 dzien pracy, 1 dzien roboczy
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Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosc po zageszczeniu 10 cm zdajacy
zaznaczyt:

- rowniarke samojezdng 74 kW (100 KM) - przyjeto liczbe dni pracy - 2, od 2 do 3 dnia roboczego

- walec statyczny samojezdny 10 t - przyjeto liczbe dni pracy - 2, od 2 do 3 dnia roboczego

R.4.3

Do wykonania skropienia podbudowy asfaltem zdajacy zaznaczyi:

- skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250 + 500 dem?® - 3 dni pracy, od 4 do 6 dnia roboczego
- ciganik kotowy 36 kW (50 KM) - wyliczonag liczbe dni pracy - 3 dni pracy, od 4 do 6 dnia roboczego

R.4.4

Do wykonania warstwy wiazacej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, grubos¢ po zagegszczeniu 5cm
zdajacy obliczyt | zapisat:

- rozktadarka mas bitumicznych o szer.4,0m - 2 dni pracy, od 6 do 7 dnia roboczego

- walec statyczny samojezdny 10 t - 2 dni pracy, od 6 do 7 dnia roboczego

- walec statyczny samojezdny 15 t - 2 dni pracy, od 6 do 7 dnia roboczego

R.4.5

Do wykonania skropienia warstwy wigzacej asfaltem zdajgcy zaznaczyt:
- skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 260 + 500 dem® - 3 dni pracy, od 8 do 10 dnia roboczego
- ciagnik kolowy 36 KW (50KM)- wyliczong liczbe dni pracy - 3 dni pracy, od 8 do 10 dnia roboczego

R.4.6

Do wykonania warstwy scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Grubosc po zageszczeniu 4 cm
zdajgcy obliczyt i zapisat:

- rozkladarka mas bitumicznych o szer.4,0 m - 2 dni pracy, od 10 do 11 dnia roboczego

- walec statyczny samojezdny 10 t - 2 dni pracy, od 10 do 11 dnia roboczego

- walec statyczny samojezdny 15t - 2 dni pracy, od 10 do 11 dnia roboczego

R.4.7

Harmonogram wykonany jak ponizszy:

Tini robocze
L 2|} 4|5%5/6 7|8 2/10 11

Naszyna

Walec wibracviny samojezdny 7.5 t
Spycharka gasicnnicowa SSkW(7SKEM)
Rawniarka samojezdna 74 kW{ 1D0KNM)
Walec slulycsny samojesdny 10 1
Skrapiarka do bilumu przewoing 2 recng
pompa 250-500 dem?

| Clagnil kolowy 36kW(SOKM)
Rozkladarka mas bimmicznvch o szer 4,0 m
‘Walec statyezny samajezdny 10t
Walce statverny samojezdny 15t

Skraprarka do bilumu preewoznu 2 reczng
pompa 230-300 dem?

Ciggnik kolowy 36kW(S0KM)

Rozkladarka mas bitumicznych o s7er.d,0 m
Walce statyezny samojezdny 10t

Walce statyezny samojezdny 15t




