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Organizacja robdt zwigzanych z budowg i utrzymaniem drog i obiektow inzynierskich
oraz sporzadzanie kosztorysow
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

R.1

Rezultat 1: Przedmiar robot

Dopuszcza sie stosowanie innych sformufowar poprawnych merytorycznie

R.1.1

KNR 2-311.0403/03
Krawezniki betonowe wystajace 15x30 cm na podsypce ce mentowo-piaskowej; 217,00x 2

R.1.2

KNR 2-311.0114-07,08
podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna; 6,00 x 217,00

R.1.3

KNR 2-311.1004-07
Skropienie nawierzchni drogowej/podbudowy asfaltem; 6,00 x 217,00

KNR 2-311.0312-01,02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitum. grysowo-zwirowych/betonu asfaltowego - warstwa
wiazaca; 6,00 x 217,00

R.1.5

KNR 2-311.1004-07
Skropienie nawierzchni drogowej - warstwy wigzacej; 6,00 x 217,00

R.1.6

KNR 2-311.01312-05,06
Nawierzchnia z mieszanek i mineralno-bitum. grysowo-zwirowych/betonu asfaltowego - warstwa
scieralna; 6,00 x 217,00

R.1.7

W kol.4 dla wykonania kraweznikow wpisana jednostka miary: m, dla pozostatych rodzajow
wyszczegdlnionych robdt wpisana jednostka miary: m?

R.1.8

W kol.5 dla wykonania kraweznikow wpisana ilos¢ robdt: 434,00, dla pozostatych rodzajow
wyszczegolnionych robdt wpisana ilos¢ robot: 1302,00

R.1.9

Przedmiar zapisany w kolejnosci technologicznej

R.2

Rezultat 2: Zestawienie ilosciowe materialow niezbednych do wykonania warstw konstrukcji
nawierzchni drogi

R.2.1

krawezniki befonowe wystajace 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar: 434,00 m

M:

krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm

1,02 m/m*434,00 m

piasek

0,0127 m*/m*434,00 m

cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35

0,0039 t/m*434,00 m

woda

0,0042 m*/m*434,00 m

Uwaga: Kryterium nalezy uznac za speinione w przypadku gdy zdajgcy zapisat poprawnie obliczenia
dla co najmniej 3 materiatow

R.2.2

podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna
grubosci po zageszczeniu 20 cm

przedmiar: 1 302,00 m®

M:

tluczen kamienny niesortowany

(0,1697 tY/m?+12*0,0212 t'm?)*1 302,00 m?

miat kamienny

0,0143 /m**1 302,00 m*

woda

(0,008 m¥m2+120,001 m¥m?)* 1 302,00 m?

Uwaga: Krylerium nalezy uznac za spetnione w przypadku gdy zdajacy zapisat poprawnie obliczenia dla

co najmniej 2 materiatow

R.2.3

skropienie podbudowy
przedmiar: 1 302,00 m®
M:

asfalt drogowy

0,561 kg/m**1 302,00 m*
olej napedowy

0,018 kgfm2‘1 302,00 m
Uwaga: Krylerium nalezy uznac za spetnione w przypadku gdy zdajacy zapisafl poprawnie obliczenia dla
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co najmniefj 2 materiatow
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warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm

przedmiar: 1 302,00 m?

M:

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - zwirowa czesciowo zamknigta do warstwy wiazacej
(0,0974+0,0244) tYm>*1 302,00 m?

R.2.5

skropienie warstwy wigzacej
przedmiar: 1 302,00 m?

M:

asfalt drogowy

0,51 kg/m>*1 302,00 m”

olej napedowy

0,018 kg/m>*1 302,00 m?

R.2.6

warstwa sScieralna z betonu asfaltowego grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

przedmiar: 1 302,00 m?

M:

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy scieralnej
(0,075+0,0250) m=* 1 302,00 m?

R.3

Rezultat 3: Zestawienie kosztow materialow niezbednych do wykonania warstw konstrukcji
nawierzchni drogi

R.3.1

krawezniki betonowe wystajace 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
M:

krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm

koszt materiatu [zi] = 8 995,26

piasek

koszt materiatu [zf] = 192,92

cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35

koszt materiatu [2] = 730,70

woda

koszt materiatu [zi] = 9,46

materialy pomocnicze 0,5% [zi] = 49,64

Uwaga: Kryterium nalezy uznac za speinione w przypadku gdy zdajacy zapisat poprawnie obliczenia
dla co najmniej 3 materialow

R.3.2

podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

M:

tluczen kamienny niesortowany :

koszt materiatu [zf] = 17 669,70

miat kamienny:

koszt materiatu [z] = 1 396,43

woda:

koszt materiatu [z1] = 135,15

materiaty pomocnicze 0,5% [zf] = 96,01

Uwaga: Kryterium nalezy uznac za speinione w przypadku gdy zdajgcy zapisaf poprawnie obliczenia
dia co najmniej 3 materiafow

R.3.3

skropienie podbudowy

M:

asfalt drogowy

koszt materiatu [zt = 989,39

olej napedowy

koszt materiatu [z] = 115,31

materiat pomocniczy 0,5% [zi] = 5,562

Uwaga: Kryterium nalezy uznac za speitnione w przypadku gdy zdajgcy zapisaf poprawnie obliczenia
dla co najmniej 2 materiatow

R.3.4

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubos¢ po zageszczeniu 5 cm

R.3.5

skropienie warstwy wigzacej

M:

asfalt drogowy

koszt materiatu [z] = 989,39

olej napedowy

koszt materiatu [2] = 115,31

material pomocniczy 0,5% [zt] =552

Uwaga: Kryterium nalezy uznac za speinione w przypadku gdy zdajacy zapisat poprawnie obliczenia
dia co najmniej 2 materiafow

R.3.6

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm

M:

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknieta do warstwy Scieralnej
koszt materiatu [zi] = 33 331,20

R.3.7

Zdajacy obliczyt i zapisat warto$¢ bezposrednia materiatow

R.4

Rezultat 4: Harmonogram pracy maszyn — czes¢ analityczna
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R.4.1

do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé po
zageszczeniu 20 cm zdajgcy obliczyt i zapisat:

- rowniarke samojezdng 74 kW9100 KM - przyjat liczbe dni pracy =11lub2

- walec statyczny samojezdny 10 t - przyjat liczbe dni pracy = 2

R4.2

do wykonania skropienia nawierzchni drogowej/podbudowy asfaltem zdajacy obliczyl i zapisat:
- skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250 - 500 dem3 - przyjat liczbe dni pracy = 2
- ciggnik kotowy 36 kW/50 KM - przyjat liczbe dni pracy = 2

R4.3

do wykonania warstwy wigzacej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, grubosé po
zageszczeniu 5 cm zdajacy obliczyt i zapisat:

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m - przyjat liczbe dni pracy = 1

- walec statyczny samojezdny 10 t - przyjat liczbe dni pracy = 1

- walec statyczny samojezdny 15 t - przyjat liczbe dni pracy = 1

R.4.4

do wykonania skropienia nawierzchni drogowej/warstwy wigzacej asfaltem zdajacy obliczyl i zapisat:
- skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250 - 500 dm3 - przyjat liczbe dni pracy = 2
- ciggnik kotowy 36 kW/50 KM - przyjat liczbe dni pracy = 2

R.4.5

do wykonania warstwy scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych, grubosé po
zageszczeniu 4 cm zdajacy obliczyt i zapisat:

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m - przyjat liczbe dni pracy = 1

- walec statyczny samojezdny 10t - przyjat liczbe dni pracy = 1

- walec statyczny samojezdny 15t - przyjat liczbe dni pracy = 1

R.5

Rezultat 5: Harmonogram pracy maszyn - czesé graﬁczna

Uwaga: Kryteria nalezy uzna¢ za spefnione jezeli zdajgcy konsekwentnie odwzorowat obliczenia z
cze$ci analitycznej w czesci graficznej

R5.1

do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosé po
zageszczeniu 20 cm zdajacy zaznaczyt przyjeta w kolumnie 10 czesei analitycznej liczbe dni pracy
- rowniarke samojezdng 74 kW/9100 KM - 1 lub 2 dni pracy

- walec statyczny samojezdny 10 t - 2 dni pracy

R5.2

do wykonania skropienia nawierzchni drogowej/podbudowy asfaltem zdajacy zaznaczyt przyjeta w
kolumnie 10 czesci analitycznej liczbe dni pracy

- skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250 - 500 dm” - 2 dni pracy

- ciggnik kotowy 36 KW/50 KM - 2 dni pracy

R5.3

do wykonania warstwy wigzace] z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, grubosé po
zageszczeniu 5 cm zdajaey obliczyt | zapisat przyjeta w kolumnie 10 czeéei analitycznej liczbe dni pracy
- rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m - 1 dzien pracy

- walec statyczny samojezdny 10t - 1 dzien pracy

- walec statyczny samojezdny 15t - 1 dzien pracy

R5.4

do wykonania skropienia nawierzchni drogowej/ warstwy wigzacej asfaltem zdajacy zaznaczyt przyjeta
w kolumnie 10 czescei analitycznej liczbe dni pracy

- skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250 - 500 dm® - 2 dni pracy

- ciggnik kotowy 36 KW/50 KM - wyliczong liczbe dni pracy - 2 dni pracy

R.5.5

do wykonania warstwy scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Grubosé
po zageszczeniu 4 cm zdajacy obliczyt i zapisat przyjeta w kolumnie 10 czesci analitycznej liczbe dni
pracy

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m - 1 dzien pracy

- walec statyczny samojezdny 10t - 1 dzien pracy

R.5.6

Harmonogram wykonany jak ponizej lub przyjeta liczba dni pracy z czesci analitycznej metoda
koleineao wvkonania

Dni robocze
1 2 3 4 5 0 7 3

Maszymna

Réwmarka samojezdna 74 KWS100KM)
Walec statyczny samojezdny 10 t
Skrapiarka do bitumu przewozna z reczna
pompa 250-500 dem’

Ciagmk kotowy 37kW/50KM

Rozkladarka mas bitumicznych o szer4 0 m
Walec statyezny samojezdny 10 t

Walec statyezny samojezdny 15t
Skrapiarka do bitumu przewozna z rgczna
pompa 250-500 dem”

Ciagnmk kolowy 37kW/50KM

Rozkladarka mas bitumicznych o szer 4.0 m
Walec statyczny samojezdny 10

Walec statyezny samojezdoy 15 t




